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Fase de Fase Disponibilitat
preparacio d’execucio nou equipament




99 actuacions
3.303,1 M €

Pendent d'inici En execuci6 Acabades Total

18,0% 100,0%




7 actuacions
4.246,6 M €

Pendent d'inici En projecte En obra Acabades

40,6% 100,0%




7 actuacions
4.246,6 M €

Pendent d'inici En projecte En obra Acabades

46,8% 100,0%




26,7 %
234
1.461 M€

21,3 %
187
1.200 M€

16,1 %
141
1.048 M€

17,3 % 14,6 %
152 128
1.016 M€ 1.193 M€
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